AUGUST 2026

AUSFUHRLICHE INFORMATION: SACHSTAND,
BESCHLUSSLAGE UND OFFENE PUNKTE

VORWORT

In den vergangenen Wochen wurde viel Gber den geplanten Grundschulneubau, ein magliches
Neubaugebiet im Bereich ,DAL3" und die finanzielle Lage unserer Gemeinde diskutiert. Dieses
Dokument stellt den Sachstand ausschlieBlich anhand 0Offentlich zuganglicher Protokolle,
Beschlussvorlagen, Studien und Fachstellungnahmen dar. Wo Fragestellungen noch nicht
abschlieBend geklart oder belegt sind, wird dies ausdrlicklich benannt. Bewertungen einzelner
Fraktionen oder Beteiligter werden als solche gekennzeichnet und nicht als objektive Tatsachen
dargestellt.

TEIL 1: DIE NEUE GRUNDSCHULE

1.1 WARUM BRAUCHT ES UBERHAUPT EINE NEUE
GRUNDSCHULE?

Grundlage ist die gesetzlich vorgeschriebene Schulentwicklungsplanung der Verbandsgemeinde
Rhein-Selz. Die Arbeiten begannen im Dezember 2022 mit der Besichtigung aller Schulen und der
Auswertung von Einwohnermeldezahlen. Im Mittelpunkt stand die Entlastung der Grundschulen
Oppenheim und Nierstein, die trotz friherer Investitionen baulich nicht mehr erweiterbar sind. Der
Schulentwicklungsplan wurde an die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) weitergeleitet
und in Gesprachen mit dem zustandigen Schulrat und der ADD am 13.10.2023 und 24.11.2023 erdortert.
Alternativen wurden geprift: eine Verlagerung nach Dienheim wurde als nicht praktikabel bewertet,
da dort bereits mit zweizligigen Klassenstufen und Containerlésungen gearbeitet wird; eine
Verlagerung nach Dolgesheim wurde aus schulinternen Grinden ebenfalls abgelehnt.

Der Verbandsgemeinderat fasste am 23.06.2025 (Haupt- und Finanzausschuss) und 26.06.2025
(Verbandsgemeinderat) den Grundsatzbeschluss zum Bau einer weiteren Grundschule.

Quelle: Beschlussvorlage ,Bau einer weiteren Grundschule - Grundsatzbeschluss”, VG Rhein-Selz,
14.03.2025



—————————————————————————————————————————————————————
1.2 WIRD EINE SCHULE FUR RUND 400 KINDER GEBAUT?

Nicht von Beginn an. Untersucht wurden zwei GroBenordnungen: 192 Schilerinnen und Schiler bei
acht Klassen beziehungsweise 288 Schiilerinnen und Schiler bei zwolf Klassen (jeweils 24 Kinder pro
Klasse). Erst eine mdgliche spatere Erweiterung auf vier Zlige wiirde maximal 384 Schilerinnen und
Schiler ergeben.

Quelle: Stein + Partner, 19.03.2026

1.3 WIE WURDE DER KONKRETE STANDORT ERMITTELT?

Seit Anfang Dezember 2025 ist eine externe Projektsteuerung (SPPM / Stein und Partner
Projektmanagement GmbH) fiir den Neubau der Grundschule beauftragt. Auf Basis einer vorliegenden
Machbarkeitsstudie erstellte die Projektsteuerung eine gewichtete Nutzwertanalyse fir vier
konkrete Standorte: zwei in Dalheim, zwei in Dexheim. Die Gewichtung der Kriterien wurde zuvor in
einer Sitzung des Verbandsgemeinderats einstimmig festgelegt. Bewertet wurden unter anderem:

Planungs- und Genehmigungsfahigkeit (15 %)

Ver- und Entsorgung, Wasser/Abwasser (20 %)

Starkregen- und Sturzflutrisiken (15 %)

Verkehrliche ErschlieBung, OPNV und Schulwegsicherheit (30 %)

Technische Restriktionen, z. B. Bestandsleitungen (5 %)

Wirtschaftlichkeit der ErschlieBung im stddtebaulichen Kontext (10 %)

Erweiterungsfahigkeit und Entwicklungspotenzial (5 %)
Ergebnis der Bewertung (Stand 18.02.2026): Standort 1 Dalheim 62,50 % (Platz 1), Standort 3 Dexheim
56,50 % (Platz 2), Standort 2 Dalheim 41,00 % (Platz 3), Standort 4 Dexheim 30,00 % (Platz 4).
Standort 1 Dalheim schnitt insbesondere bei Verkehr/Schulwegsicherheit (7 von 10 Punkten) und
Wirtschaftlichkeit (8 von 10 Punkten) am besten ab.
Quelle: SPPM/Stein und Partner, Wertungsmatrix Standortanalyse, Stand 18.02.2026

1.4 WARUM NICHT BEI KITA, SPORTHALLE UND SPORTPLATZ
(STANDORT 2 DALHEIM)?

Dieser Standort wurde geprift, erzielte in der unabhangigen Nutzwertanalyse jedoch nur 41,00 %
(Platz 3).
Quelle: SPPM/Stein und Partner, Wertungsmatrix Standortanalyse; Standortstudie WVE, 05.03.2026

1.5 WER HAT DEN STANDORT ENTSCHIEDEN — UND MIT
WELCHEM ERGEBNIS?

Der Verbandsgemeinderat Rhein-Selz hat in seiner 6ffentlichen Sitzung am 23.02.2026 unter TOP 2
(,Standortentscheidung flir den Neubau der Grundschule und Beschluss (ber den
Grundstickserwerb”, Vorlagen-Nummer 001/2026/0006) lber den Standort entschieden. Zuvor
erlduterten Vertreter des Projektsteuerungsbliros Stein & Partner (Herr Uves, Herr Grinwald) die
fachlichen Grinde fir den Standort 1. AnschlieBend beschloss der Verbandsgemeinderat mit 26 Ja-
Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung, den Neubau der Grundschule auf dem Grundstick in der
Gemarkung Dalheim, Flur 3, Flurstiicke 261und 262, zu realisieren.

Quelle: Offentliches Protokoll der Sitzung des Verbandsgemeinderates Rhein-Selz vom 23.02.2026



1.6 IST DIE __OBERFI.KCHENENTWKSSERUNG AM STANDORT
TECHNISCH MOGLICH?

Ja. Nach fachlicher Einschatzung von Stein + Partner (19.03.2026) kann Regenwasser im
Freispiegelgefalle Uber rund 400 bis 480 Meter zum Weiterswiesengraben abgeleitet werden; die
bevorzugte Trasse verlauft Uberwiegend entlang bestehender Wege. Fir Leitung, Erdarbeiten,
Wegeertlichtigung und ein Einleitungsbauwerk liegt ein bisher kalkulierter Kostenrahmen von rund
300.000 bis 500.000 Euro vor, fir ein zusatzliches Durchlassbauwerk rund 30.000 bis 60.000 Euro.
Diese Zahlen sind ein Kostenrahmen, keine abschlieBende Detailplanung.

1.7 KANN SCHMUTZIWASSER AM STANDORT ENTSORGT
WERDEN?

Die momentane Planung sieht eine Pumpstation mit Druckleitung vor. Alternative Ideen, gerade
aufgrund der gemeinsamen Planung mit dem Neubaugebiet, sind noch zu prifen.
Quelle: Stein + Partner, 19.03.2026 — technisch I6sbar, Detailplanung offen

1.8 REICHT DIE LOSCHWASSERVERSORGUNG?

Die vorhandene Trinkwasserinfrastruktur reicht voraussichtlich nicht vollstandig flir den
zusatzlichen Loschwasserbedarf aus. Technisch Ubliche zusatzliche LoOsungen, etwa
Loschwassertanks, sind moéglich. Diese Problemstellung wird vom Schultrager (Verbandsgemeinde)
finanziell geldst.

Quelle: Stein + Partner, 19.03.2026

1.9 WIE IST DER STAND DES BAULEITPLANVERFAHRENS FUR
DIE SCHULE?

Da der Standort im aktuellen Flachennutzungsplan nicht als Flache fir den Gemeinbedarf (Schule)
ausgewiesen ist, hat der Gemeinderat Dalheim am 16.03.2026 (Vorlage 010/2026/0003) die Anderung
des Flachennutzungsplans 2030 beantragt, den Aufstellungsbeschluss gemaB § 2 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan ,Grundschule” gefasst und ein Planungsblro mit der Erstellung des Bebauungsplans
beauftragt.

Quelle: Sitzung des Gemeinderates Dalheim, 16.03.2026



TEIL 2: NEUBAUGEBIET DAL3 UND GEMEINSAME
BETRACHTUNG MIT DER SCHULE

21 WARUM WERDEN GRUNDSCHULE UND NEUBAUGEBIET
GEMEINSAM BETRACHTET?

Dalheim beschaftigt sich bereits seit mehreren Jahren mit der Frage eines neuen Baugebiets. Im
Rahmen der Potenzialanalyse zum Flachennutzungsplan 2030 wurden sieben maogliche Flachen
untersucht und bewertet: ,DAL1 - Am Bordweg” erreichte 82 Punkte (Platz 1), ,DAL3" folgte mit 80
Punkten auf Platz 2. Mit der konkreteren Planung der Grundschule entstand eine neue Situation: Der
Schulstandort 1 in Dalheim grenzt unmittelbar an die Potenzialflaiche DAL3. Deshalb wurde im
Gemeinderat beantragt, zu prifen, ob die laufenden Planungen flir die Grundschule um die
gleichzeitige Entwicklung eines angrenzenden Neubaugebiets auf DAL3 erweitert werden kdonnen.
Der Antrag wurde in der 6ffentlichen Sitzung des Gemeinderates Dalheim am 13.04.2026 behandelt.
Begrindet wurde dies mit moglichen planerischen und kostenseitigen Synergien: Wenn Schule und
Neubaugebiet teilweise dieselbe Infrastruktur bendtigen — etwa ErschlieBung und Entwasserung —
kdnnte dies gemeinsam geplant werden, statt zwei parallele Einzelldsungen zu schaffen.

Wichtig: Dies bedeutet nicht, dass die Grundschule nur gebaut werden kann, wenn DAL3 kommt.
Beide Vorhaben sind rechtlich und planerisch eigenstandig und unterliegen getrennten
Beschlussverfahren.

Quelle: Antrag FWG + CDU; Sitzung Gemeinderat Dalheim, 13.04.2026

2.2 WURDE DAL1 ZUGUNSTEN VON DAL3 ZURUCKGESTELLT?

Nein. DAL1T war in der urspringlichen Potenzialanalyse mit 82 Punkten erstplatziert und wurde daher
praferiert und wurde 2023 genauer analysiert. Allerdings war das Baugebiet DAL1in seiner geplanten
Form als allgemeines Wohngebiet nicht realisierbar, da die schalltechnische Untersuchung massive
Uberschreitungen der zuldssigen Immissionsrichtwerte nachgewiesen hat. Zur Nachtzeit wéren die
Grenzwerte von 40 dB(A) im gesamten Plangebiet Gberschritten worden, wobei die Larmbelastung
durch den benachbarten landwirtschaftlichen Betrieb (ca. 40 m Abstand) zwischen 10-15 dB(A) lber
den zulassigen Werten gelegen hatte. Aktive LarmschutzmaBnahmen wie Schutzwalle waren
aufgrund erforderlicher Héhen von Gber 6 m nicht praktikabel und wirtschaftlich nicht zumutbar. Die
einzige theoretische Ldsung ware eine geschlossene Riegelbebauung mit Gebaudehthen von
mindestens 12-16 m gewesen. Damit war die geplante freie Wohnbebauung unter den gegebenen
Bedingungen nicht genehmigungsfahig.

Quellen: Ingenieurbliro Pies GbR 2022, Bresch Henne Mihlinghaus Planungsgesellschaft 2019



—————————————————————————————————————————————————————
2.3 WARUM DAL3 UND NICHT DAL4?

GemaB der Standortalternativenprifung von bhm im Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde
Rhein-Selz wurde eine systematische Bewertung mehrerer Standortalternativen fir Wohnbauflachen
in Dalheim durchgefihrt. In dieser Gesamtbewertung erzielte der Standort DAL3 ein Gesamtergebnis
von 80 Punkten, wahrend der Standort DAL4 74 Punkte erreichte. Ein wesentlicher Unterschied zeigt
sich beim Kriterium "Immissionen (notwendige SchutzmaBnahmen)": DAL3 wurde hier mit 4 Punkten
bewertet, was auf geringere erforderliche SchutzmaBnahmen hindeutet, wahrend DAL4 nur 2 Punkte
erhielt. Auch bei den Umweltaspekten weist DAL3 mit 50 Punkten einen héheren Wert auf als DAL4
mit 40 Punkten. Darlber hinaus verfigt DAL3 mit 1,70 ha lber eine groBere Flachenausstattung im
Vergleich zu DAL4 mit 1,29 ha, was eine bessere Umsetzbarkeit einer Wohnbebauung ermdglicht.
Quelle: Bresch Henne Miihlinghaus Planungsgesellschaft 2019

2.4 WIE IST DER STAND DES BAULEITPLANVERFAHRENS FUR
DAS NEUBAUGEBIET?

Am 18.05.2026 hat der Gemeinderat Dalheim die Anderung des Fldchennutzungsplans 2030 von einer
landwirtschaftlichen Flache in eine Wohnbauflache beantragt und den Aufstellungsbeschluss zum
Bebauungsplan ,Backhausgewann IlI" gemaB § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. Der Geltungsbereich schlieBt
an die geplante Grundschule an.

Quelle: Sitzung des Gemeinderates Dalheim, 18.05.2026

TEIL 3: FINANZEN UND HAUSHALTSLAGE

3.1 WER TRAGT WELCHE KOSTEN?

Schulneubau und Neubaugebiet sind zwei eigenstandige Projekte mit unterschiedlichen
Zustandigkeiten: Fir die Grundschule ist die Verbandsgemeinde Rhein-Selz als Schultragerin
zustandig, fur die Entwicklung eines Neubaugebiets die Ortsgemeinde Dalheim. Grundstickserwerb,
Schulbau, ErschlieBung des Schulstandorts, ErschlieBung des Neubaugebiets sowie StraBenbau und
Entwasserung sind unterschiedliche Kostenpositionen mit unterschiedlichen Kostentragern und
dirfen nicht pauschal zu einer Gesamtsumme zusammengefasst werden.

Die Ubernahme der Planungskosten fiir die ErschlieBung des Grundschulgelandes wurde der
Gemeinde Dalheim von der Verbandsgemeinde bereits zugesichert.

Quelle: Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Dalheim, 06.08.2026

3.2 WARUM WURDE AM 06.08.2026 EIN HAUSHALTS-
SICHERUNGSKONZEPT BERATEN?

Ein Haushaltssicherungskonzept ist ein in der Kommunalordnung Rheinland-Pfalz vorgesehenes
Instrument fir Gemeinden, deren Haushalt nicht ausgeglichen ist. Es verpflichtet die Gemeinde,
konkrete MaBnahmen zu benennen, mit denen der Haushalt innerhalb eines bestimmten Zeitraums
wieder ins Gleichgewicht gebracht wird.



Da sich die finanzielle Situation der Ortsgemeinde durch den Wegfall von finanziellen Zuweisungen
unverschuldet und Uberraschend verschlechtert hat, wurde der Haushaltsplan fur das Jahr 2026 von
der Kommunalaufsicht abgelehnt.

Zur Wahrung ihrer finanziellen Handlungsfahigkeit wurde die Ortsgemeinde aufgefordert ein
sogenanntes Haushaltssicherungskonzept zu erstellen, das erkennen lasst, dass die Ortsgemeinde
Dalheim gewillt ist, an der Verbesserung der Situation mitzuwirken.

Ohne dieses Konzept hatte die Kommunalaufsicht die Selbstverwaltung unserer Gemeinde
eingeschrankt - wichtige Entscheidungen waren dann nicht mehr von uns, sondern von aufB3en
getroffen worden. Freiwillige Leistungen der Gemeinde wie z.B. Adventsmarkt, Seniorennachmittag
oder Kerb waren dann ohne Weiteres nicht mehr mdglich gewesen.

Aufgrund dessen hat der Gemeinderat am 6. August 2026 ein Haushaltssicherungskonzept
beschlossen. Dieses beinhaltet MaBnahmen, die die finanzielle Lage der Ortsgemeinde positiv
beeinflussen. Leider werden damit auch die Blrgerinnen und Bilirger belastet, allerdings hat sich der
Gemeinderat bemiht, dass diese Belastung moglichst gering ausfallt.

Quelle: Gemeinderatssitzung 06.08.2026

TEIL 4: PERSONELLE VERANDERUNGEN IM GEMEINDERAT

Ortsblirgermeisterin Gertrude Hennig legte ihr Amt zum 31.07.2026 nieder.

Am 06.08.2026 erklarte die Fraktion ,Birger fir Dalheim” (BfD) in einer eigenen schriftlichen
Erklarung die Niederlegung der Mandate ihrer Gemeinderatsmitglieder sowie des ihr zugehorigen
Beigeordneten. Als Grinde nennt die BfD in dieser Erklarung unter anderem die
Standortentscheidung zu Grundschule und Neubaugebiet, Kritik an der Zusammenarbeit im
Gemeinderat sowie Bedenken zum Haushaltssicherungskonzept.

Am 25. Oktober 2026 wahlt Dalheim eine neue Ortsblrgermeisterin oder einen neuen
Ortsblrgermeister. Das ist eine regulare, notwendig gewordene Wahl.

Der Gemeinderat bleibt im Amt. Auch die personellen Veranderungen der letzten Wochen, wie der
Racktritt der BfD-Fraktion, andern nichts an der laufenden Wahlperiode - es gibt keine Neuwahl des
Gemeinderats.

Der aktuelle Gemeinderat (fraktionslos, CDU und FWG) trdgt weiterhin kritisch und konstruktiv
Verantwortung fir unseren Ort.

Quelle: RiicktrittserklGrung Fraktion BfD, 06.08.2026

HINWEIS ZU DIESEM DOKUMENT

Dieses Dokument beruht ausschlieBlich auf den vorliegenden  Sitzungsprotokollen,
Beschlussvorlagen, Fachstellungnahmen und der Antwortmatrix. Zahlen, Daten und
Abstimmungsergebnisse wurden, wo madglich, gegen den jeweiligen Originalprotokolltext gepruft.
Aussagen aus der Ricktrittserklarung der BfD-Fraktion sowie sonstige Fraktions- oder
Einzelmeinungen wurden ausdricklich als solche gekennzeichnet und nicht als eigenstandig gepriifte
Fakten Gbernommen. Punkte ohne ausreichende Beleglage sind als offen markiert.
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